

Дорожная карта

введения ФГОС основного общего образования в МОУ Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа №2 имени И. В. Балдынова Эхирит-Булагатского района Иркутской области

в 2012 – 2013 учебном году

Содержание деятельности (мероприятия)	Планируемые результаты	Контрольные показатели	Сроки выполнения	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение ФГОС				
Издание приказа о формировании рабочей группы, осуществляющей подготовку к введению ФГОС ООО	Формирование рабочей группы	Приказ о формировании рабочей группы по введению ФГОС ООО	август	Директор
Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО	Определение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО	Приказ об утверждении плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО	сентябрь	Директор, зам.директора
Осуществление контроля за разработкой ООП ООО школы и	ООП ООО ОУ	Приказ об утверждении ООП ООО ОУ	август	Директор

утверждение данной программы				
Организация контроля за приведением нормативной базы ОУ в соответствие требованиям ФГОС	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Пакет нормативных документов	В течение года	Директор
Осуществление контроля за определением списка учебников и учебных пособий, используемых в ОУ в соответствии с ФГОС ООО на основе утверждённого федерального перечня учебников	Утверждение списка УМК	Список УМК, используемых ОУ в соответствии с ФГОС ООО на основе утверждённого федерального перечня учебников	Апрель-август	Администрация, библиотекарь
Создание организационных условий введения ФГОС				
Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС	Анализ готовности ОУ к введению ФГОС ООО	Уровень готовности ОУ к введению ФГОС ООО	Февраль-май	администрация
Разработка модели взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного	Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся	Учебный план, включающий обеспечение внеурочной занятости учащихся 5-х	Апрель-май	Директор

образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности		классов		
Обеспечение разработки внутришкольной системы оценки качества основного общего образования	Определение современных образовательных результатов и способов их отслеживания	Положение о внутришкольной системе оценки качества основного общего образования	Март-август	Зам.директора
Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС				
Формирование списка учителей 5-х классов, участвующих в реализации ФГОС в 2012-2013 учебном году	Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов	Список учителей, участвующих в реализации ФГОС	сентябрь	директор
Планирование научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС	Утверждение плана научно-методического семинара по проблемам введения ФГОС	План научно-методического семинара по проблемам введения ФГОС	Октябрь- ноябрь	Зам.директора
Осуществление контроля за приведением в соответствие с требованиями ФГОС	Утверждение должностных инструкций работников ОУ	Должностные инструкции работников ОУ	Май-август	директор

<p>ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ</p>				
<p>Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС</p>				
<p>Разработка плана действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ</p>	<p>Утверждение плана действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ</p>	<p>План действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ</p>	<p>октябрь</p>	<p>директор</p>
<p>Организация мониторинга по вопросам оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС</p>	<p>Анализ и определение критериев готовности ОУ к введению ФГОС ООО в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений</p>	<p>Готовность ОУ к введению ФГОС в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений</p>	<p>Март-июль</p>	<p>директор</p>

Заявка на приобретение оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счёт средств муниципального бюджета	Приобретение оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счёт средств муниципального бюджета	Количество материальных средств, выделенных из муниципального бюджета на оснащение ОУ для обеспечения готовности к внедрению ФГОС	ноябрь	Директор, рук. МО
Обеспечение контроля за приведением материально-технических условий ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Обновление материально-технической базы ОУ	Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС	В течение года	директор
Научно-методическое сопровождение введения стандарта				
Разработка плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС ООО	Утверждение плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС ООО	План методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора, рук. МО
Участие в районных научно-методических семинарах	Обобщение и распространение опыта	Корректировка плана методической работы	В течение года	Зам.директора
Осуществление контроля за обеспечением ОУ	Анализ обеспеченности ОУ учебной и учебно-методической		В течение года	Зам.директора

учебной и учебно-методической литературы	литературой для учителей и учащихся 5-х пилотных классов			
Создание финансово-экономических условий				
Формирование муниципального бюджета на 2012 и 2013 годы с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО	Утверждение муниципального бюджета на 2012 и 2013 годы с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО	Муниципальный бюджет на 2011 год с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО	Апрель, ноябрь	директор
Осуществление контроля за разработкой (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; за заключением дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими	Утверждение пакета локальных актов ОУ	Пакет локальных актов ОУ	Март-август	Директор, заместители директора, руководители МО школы, профком

работниками				
Информационное сопровождение введения стандарта				
Создание раздела «Введение ФГОС ООО» на сайте школы	Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС	Раздел «Введение ФГОС ООО» на сайте школы	Сентябрь- ноябрь	Директор Учитель информатики
Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ООО и изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС	Анализ информированности общественности, общественного мнения	Доля осведомленных родителей, педагогов, результаты социологических опросов	В течение года	Директор Председатель управляющего Совета